

## Assessoria de Planejamento Estratégico - PDI #27323

PDI # 27322 (Em andamento): ETAPA 1: ORGANIZAÇÃO

### 1. Projeto Executivo

22/04/2018 10:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b> Em andamento	<b>Início:</b> 04/04/2018
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 15/05/2018
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 50%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 2.00 horas
<b>Ação:</b>	<b>Prestar Informações:</b>
<b>Informações Complementares:</b>	<b>Responsável :</b>
<b>Escopo do Trabalho:</b>	
<b>Descrição</b>	
Trata-se de um documento que estabelece de forma detalhada as atividades, prazos e responsáveis do projeto elaboração e implantação do planejamento estratégico.	
<b>SubDemandas:</b>	
PDI # 27324: 1.1 Realização de Reunião Inicial de alinhamento com Diretoria MB e Reitor...	<b>Concluída</b>
PDI # 27327: 1.2 Reunião da consultoria com gestor da coordenadoria geral de planejamento	<b>Concluída</b>
PDI # 27328: 1.3 Reunião da Consultoria com Gestor de Tecnologia da informação do IFAM	<b>Em andamento</b>
PDI # 27329: 1.4 Envio de Check List para solicitação inicial de documentos e conteúdos...	<b>Nova</b>
PDI # 27330: 1.5 Validação dos nomes definidos para a Comissão de Planejamento Estratég...	<b>Nova</b>
PDI # 27331: 1.6 Estudo preliminar da estrutura, história, regimento e informações inic...	<b>Nova</b>
PDI # 27332: 1.7 Elaboração do Projeto Executivo	<b>Nova</b>
PDI # 27333: 1.8 Reunião de apresentação prévia de Projeto Executivo para Comissão de P...	<b>Nova</b>
PDI # 27334: 1.9 Revisão, validação e entrega do Projeto Executivo	<b>Nova</b>

### Histórico

#1 - 23/04/2018 11:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Título alterado de Projeto Executivo para 1. Projeto Executivo