

Ao Coordenador da CSA,

Para conhecimento e providências quanto a execução do serviço recomendado pelo DAP.

#5 - 20/08/2018 09:43 - Anônimo

- Setor/Serviço alterado de COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO para CGAF
- Situação alterado de Em andamento para Feedback
- Encaminhado para alterado de Anônimo para Jane Fernandes Monteiro
- % Terminado alterado de 50 para 70

Por não termos onde guardar o material o alambrado permanecerá no mesmo local, o intuito era de fazer a comunicação sobre a situação, e aguardar quanto ao encaminhamento do Departamento.

#6 - 20/08/2018 10:23 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para DAP
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Katia Silva Machado

À Senhora Diretora do DAP,

Para conhecimento (feedback da CSA).

#7 - 21/08/2018 10:19 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista alterado de 31/07/2018 para 21/08/2018
- Situação alterado de Feedback para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro
- Início alterado de 31/07/2018 para 21/08/2018
- % Terminado alterado de 70 para 50

MANTER O ALAMBRADO NO LOCAL, VISTO QUE ESTAMOS EM FASE DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

#8 - 21/08/2018 16:18 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

Ao Coordenador da CSA,

Para conhecimento (feedback do DAP).

#9 - 17/09/2018 14:12 - Anônimo

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*
- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| Situação do alambrado do Ginásio, julho 18.docx | 492,684 KB | 31/07/2018 | Anônimo |
|---|------------|------------|---------|