

**\* Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #3206**  
**Visita Técnica Campus Tabatinga**

23/10/2013 10:22 - Tiago Garantizado

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 06/11/2013
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 08/11/2013
<b>Encaminhado para:</b> Ana Dias	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Ação:</b>	<b>Reprogramar:</b>
<b>Campus:</b>	<b>Justificativa :</b>
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Solicitante:</b>
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Natureza da Despesa:</b>
<b>Campus da Obra:</b> Tabatinga	
<b>Descrição</b>	
Nome da empresa:GAD Engenharia e Comercio Ltda.Nº Contrato:01/2012Obra:Construção de Piscina Semi-Olímpica e VestiáriosComissão de FiscalizaçãoPortaria Nº1.382 GR/IFAM (13.12.2012)	

**Histórico**

**#1 - 23/10/2013 12:03 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de *Visita Técnica* para *Visita Técnica Campus Tabatinga*
- Encaminhado para ajustado para Ana Dias

**#2 - 23/10/2013 15:43 - Rosiene Monteiro**

- Descrição atualizado(a)

**#3 - 23/10/2013 15:47 - Rosiene Monteiro**

- Descrição atualizado(a)

**#4 - 23/10/2013 17:03 - Rosiene Monteiro**

- Descrição atualizado(a)

**#5 - 31/10/2013 15:06 - Rosiene Monteiro**

- Data prevista alterado de 08/12/2013 para 08/11/2013
- Início alterado de 06/12/2013 para 06/11/2013