

*** Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #4407**

Programação de Visitas Técnicas nas obras do IFAM - Tabatinga

11/02/2014 09:34 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Em andamento	Início: 28/05/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 30/05/2014
Encaminhado para: Ana Dias	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Reprogramar:
Campus:	Justificativa :
Escopo do Trabalho:	Solicitante:
Manifestação do Gestor:	Natureza da Despesa:
Campus da Obra: Tabatinga	
Descrição	
Ginásio	