

*** Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #4431**

Programação de visitas técnicas nas obras - Itacoatiara

11/02/2014 11:08 - Lucas Gabriel Sá de Sales

Situação: Em andamento	Início: 14/07/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 17/07/2014
Encaminhado para: Pericles Veiga	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Reprogramar:
Campus:	Justificativa :
Escopo do Trabalho:	Solicitante:
Manifestação do Gestor:	Natureza da Despesa:
Campus da Obra: Itacoatiara	
Descrição	
Prédio	