

* Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #4441

Plano de Desenvolvimento 2014 # 6700 (Em andamento): Realizar fiscalização de obras e recebimentos

Programação de visitas técnicas nas obras - Coari

11/02/2014 11:30 - Lucas Gabriel Sá de Sales

| | |
|---|----------------------------------|
| Situação: Em andamento | Início: 02/09/2014 |
| Prioridade: Normal | Data prevista: 04/09/2014 |
| Encaminhado para: Pericles Veiga | % Terminado: 50% |
| Categoria: | Tempo estimado: 0.00 hora |
| Ação: | Reprogramar: |
| Campus: | Justificativa : |
| Escopo do Trabalho: | Solicitante: |
| Manifestação do Gestor: | Natureza da Despesa: |
| Campus da Obra: Coari | |
| Descrição | |
| Ginásio | |

Histórico

#1 - 14/04/2014 13:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Descrição atualizado(a)

- Demanda pai ajustado para #6700