

* Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #4447

Plano de Desenvolvimento 2014 # 6700 (Em andamento): Realizar fiscalização de obras e recebimentos

Programação de visitas técnicas nas obras - Itacoatiara

11/02/2014 11:39 - Lucas Gabriel Sá de Sales

Situação:	Em andamento	Início:	22/09/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/09/2014
Encaminhado para:	Pericles Veiga	% Terminado:	50%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:		Reprogramar:	
Campus:		Justificativa :	
Escopo do Trabalho:		Solicitante:	
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	
Campus da Obra:	Itacoatiara		
Descrição			
Prédio			

Histórico

#1 - 14/04/2014 13:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Descrição atualizado(a)

- Demanda pai ajustado para #6700