

## \* Programação de Visitas Técnicas de Fiscalização nas Obras - IFAM - Obras #4456

Plano de Desenvolvimento 2014 # 6700 (Em andamento): Realizar fiscalização de obras e recebimentos

### Programação de visitas técnicas nas obras - Coari

11/02/2014 11:52 - Lucas Gabriel Sá de Sales

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Situação:</b> Em andamento           | <b>Início:</b> 05/11/2014        |
| <b>Prioridade:</b> Normal               | <b>Data prevista:</b> 07/11/2014 |
| <b>Encaminhado para:</b> Pericles Veiga | <b>% Terminado:</b> 50%          |
| <b>Categoria:</b>                       | <b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora |
| <b>Ação:</b>                            | <b>Reprogramar:</b>              |
| <b>Campus:</b>                          | <b>Justificativa :</b>           |
| <b>Escopo do Trabalho:</b>              | <b>Solicitante:</b>              |
| <b>Manifestação do Gestor:</b>          | <b>Natureza da Despesa:</b>      |
| <b>Campus da Obra:</b> Coari            |                                  |
| <b>Descrição</b>                        |                                  |
| Ginásio                                 |                                  |

#### Histórico

#1 - 14/04/2014 13:45 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Descrição atualizado(a)

- Demanda pai ajustado para #6700