

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #4504**Processo nº 23443.1648/2013-12 - Telefonia fixa e Móvel - comutada**

12/02/2014 18:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	17/04/2013
Prioridade:	Imediata	Data prevista:	17/01/2014
Encaminhado para:	Tiago Garantizado	% Terminado:	100%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA 2014 PRODIN		
Campus:	Todos	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Dotar de infraestrutura de Comunicação a Reitoria
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Não se aplica
Executor:	PROAD	Obj. Estratégicos até 2014:	2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
Período de Execução:	2014	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Necessidade de Telefonia fixa	Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			
Descrição			
Documento de Origem:Memorando 384 Setor solicitante: PRODIN Nome do solicitante: Ana Maria Alves Pereira Objeto:Telefonia Fixa e Móvel - Comutada			
SubDemandas:			
Plano de Desenvolvimento 2014 # 7031: Nº 23443.000499/2014-55 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA...			Concluída
Despacho interno # 7032: Nº 039 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA			Concluída
Acompanhamento # 8838: Serviço de Identificação de cabos			Concluída

Histórico**#1 - 12/02/2014 18:37 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de Processo nº 23443.1648/2013-12 para Processo nº 23443.1648/2013-12 - Telefonia fixa e Móvel - comutada
- Encaminhado para ajustado para Gabinete Reitoria IFAM
- Início alterado de 14/07/2013 para 04/07/2013

#2 - 22/04/2014 10:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Processo para Plano de Desenvolvimento 2014
- Setor/Serviço alterado de CCOMP/PROAD para DIPLAN
- Descrição atualizado(a)
- Categoria ajustado para Plano de Desenvolvimento Anual
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Gabinete Reitoria IFAM para Tiago Garantizado
- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Campus ajustado para Todos
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Status no PDA ajustado para Planejada
- Meta ajustado para Dotar de infraestrutura de Comunicação a Reitoria
- Indicador ajustado para Não se aplica

Tiago a PROAD solicita informações contidas no memo nº 022/CCOMPRAS para dar continuidade no PROCESSO

#3 - 08/05/2014 13:34 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;*

#4 - 19/05/2014 12:21 - Tiago Garantizado

- *Setor/Serviço alterado de DIPLAN para DGTI*

- *Categoria excluído (Plano de Desenvolvimento Anual)*

- *Ação excluído (PDA 2014 PRODIN)*

#5 - 27/06/2014 07:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Setor/Serviço alterado de DGTI para DIPLAN*

- *Categoria ajustado para Plano de Desenvolvimento Anual*

- *Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN*

#6 - 01/08/2014 08:28 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Telefonia Móvel contratada e telefones sendo distribuídos.

Telefonia fixa aguardando a identificação dos cabos e chegada dos aparelhos telefônicos para conclusão da instalação

Central telefônica já instalada no prédio da Reitoria

#7 - 20/11/2014 13:33 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

- *Executor ajustado para PROAD*

- *Período de Execução ajustado para 2014*

- *Justificativa ajustado para Necessidade de Telefonia fixa*

- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*

- *Ameaça à execução ajustado para Limitação orçamentária*

- *Impacto da ameaça ajustado para 3*

- *Probabilidade ajustado para 3*