

DIPLAN - Acompanhamento #6206

Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo

28/03/2014 15:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Em andamento	Início: 13/06/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para: Roberto Mendes	% Terminado: 50%
Categoria: Demanda de Gestão	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação: PDA 2014 PRODIN	
Acompanhamento:	Prestar Informações:
Manifestação da Gestão :	Manifestação do Gestor:
Informações Complementares:	Recomendações:
Escopo do Trabalho:	Responsável :

Descrição

Nº do Processo: 23443.000312/2014-13

Assunto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo para equipar os auditórios dos campus de CMC, CMZL e CMDI

Situação: O Processo foi enviado para a PROAD mas foi devolvido sob alegação de que a mesma está sem Coordenação de Licitação, foi recomendado pela Pró-Reitoria o desmembramento dos quantitativos por campus.

Já foi entrado em contato com o autor do termo de referência Sr. José Roberto da Silva Mendes, que já está informa da situação e vai providenciar a adequação do mesmo, assim que estiver pronto será reenviado.

A Pro-Reitoria também recomendou que o Processo fosse encaminhado a Coordenação de Licitação do Campus Manaus Centro.

SubDemandas:

MEMO # 8158: Nº 061 - Aquisição de equipamentos de audio e video - Encaminhamento(FAZ) **Concluída**

Histórico

#1 - 28/03/2014 15:49 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo *PROCESSO_AUDIO_VIDEO.PDF* adicionado

#2 - 23/04/2014 09:47 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo *Termo de Referência 08-Eqptos de áudio padr. Aud. IFAM.Reitoria V-2.doc* adicionado

- Tipo alterado de *Processo para Plano de Desenvolvimento 2014*

- Setor/Serviço alterado de ** DOCUMENTOS - DIPLAN para DIPLAN*

- Categoria ajustado para *Plano de Desenvolvimento Anual*

- Situação alterado de *Nova para Em andamento*

- Ação ajustado para *PDA 2014 PRODIN*

- % Terminado alterado de *0 para 50*

- Campus ajustado para *Todos*

- Obj. *Estratégicos até 2014 ajustado para 2.8 Eficiência Gerencial; Reestruturar a instituição para a gestão sistêmica;*

- Status no PDA ajustado para *Planejada*

- Meta ajustado para *Equipar auditórios*

- Indicador ajustado para *A definir*

Gustavo segue termo para atualizar e reenviar à PROAD

#3 - 23/04/2014 13:16 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo Processo 23443.000312_2014-13.pdf adicionado

- Encaminhado para alterado de Luiz Gustavo Pinto de Arruda para Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#4 - 25/04/2014 15:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Encaminhado para a Diretoria Geral do Campus Manaus Centro

#5 - 08/05/2014 16:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;*

#6 - 22/05/2014 18:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Data prevista ajustado para 31/12/2014*

- *Início alterado de 28/03/2014 para 01/01/2014*

#7 - 26/05/2014 11:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

O Processo foi enviado para PROAD que devolveu informando que não tem equipe para conduzir o certame.

Foi recomendado o envio para o Campus CMC, no entanto o mesmo devolveu o processo hoje dia 26/05/2014

Enviei um email para o Marivaldo da Zona Leste e estou aguardando a resposta, caso aceite o Processo será enviado para o CMZL conduzir o certame.

#8 - 27/06/2014 09:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Gestão*

#9 - 01/08/2014 08:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para Roberto Mendes*

Roberto qual a situação da análise do processo?

#10 - 01/08/2014 10:16 - Roberto Mendes

João Luiz Cavalcante Ferreira escreveu:

Roberto qual a situação da análise do processo?

Bom dia.

Com o decorrer do tempo, já há pelo menos 03 itens no referido termo cujas características técnicas sofreram severas alterações e com isso estão fora de linha em virtude de novas tecnologias serem implementadas. Precisarei fazer uma revisão geral em todos os itens para checar se os itens restantes estão de acordo com a demanda tecnológica de mercado e se tais atendem as necessidades da administração pública.

Em relação a indagação do campo do termo de referencia "CARACTERISTICAS TÉCNICAS FINAIS" onde supracitei algumas marcas com tecnologia de ponta, seu intuito era apenas para provar que estou utilizando a modalidade TÉCNICA/PREÇO, ou seja, o termo não está sendo levado em conta somente a TÉCNICA, obedecendo assim o princípio da economicidade. Observe também que elas foram citadas FORA do campo da planilha estimativa de custo onde será tratada a aquisição em sí.

Em relação ao questionamento da marca RCF, em momento algum estou excluindo a referida marca, muito pelo contrário, se ela for oferecida dentro de TÉCNICA/PREÇO com certeza será bem adquirida por nós, eu apenas citei as pesquisas de mercado onde ela aparece sempre com um preço

superior a muitas marcas.

Sobre o questionamento das consoles, afirmo peremptoriamente que foram sim bem escolhidas obedecendo ao princípio das funcionalidades exigidas da utilização dos nossos auditórios, qualidade e durabilidade e provo com a nossa experiencia com os 03 auditórios Campus Manaus Centro, Campus Parintins, Campus Maués dentre outros. Quando se fala da console Bheringer X 32, conheço a console, estive no stand da bheringer na AES mas tem algumas limitações em relação a utilização aos requisitos técnicos que necessitamos, além disso a marca Bheringer aqui no IFAM nos proporcionou pelo menos 02 problemas em 02 consoles com pouquíssimo tempo de uso, não tem assistencia técnica local autorizada pelo fabricante além de outros problemas de durabilidade no mercado local incluindo algumas consoles digitais, onde dentro de uma probabilidade nos deixa preocupados e por tais motivos não seria viável para administração pública.

#11 - 17/10/2014 13:45 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo Processo 23443.000312_2014-13 - Parte 2.pdf adicionado
- Executor ajustado para Reitoria
- Período de Execução ajustado para Indefinido
- Justificativa ajustado para Equipar os auditórios dos Campi do IFAM
- Natureza da Despesa ajustado para 44905233-EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VÍDEO E FOTO
- Ameaça à execução ajustado para Nenhuma
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 4

#12 - 17/10/2014 14:15 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo Processo 23443.000312_2014-13 - Parte 3.pdf adicionado

#13 - 08/07/2015 09:35 - Welesson da Silva Alencar

- Arquivo Termo de Referência - Mat. Hidráulico e Elétrico.docx adicionado
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2014 para Acompanhamento

Arquivos

PROCESSO_AUDIO_VIDEO.PDF	5,452 MB	28/03/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
Termo de Referência 08-Eqptos de áudio padr. Aud. IFAM.Reitoria V-2501	581 KB	23/04/2014	João Luiz Cavalcante Ferreira
Processo 23443.000312_2014-13.pdf	10,636 MB	23/04/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
Processo 23443.000312_2014-13 - Parte 2.pdf	2,044 MB	17/10/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
Processo 23443.000312_2014-13 - Parte 3.pdf	3,442 MB	17/10/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
Termo de Referência - Mat. Hidráulico e Elétrico.docx	388,623 KB	08/07/2015	Welesson da Silva Alencar