

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6746

Implantar o sistema de acompanhamento de demandas

15/04/2014 16:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:		% Terminado:	100%
Categoria:	Demanda de Gestão		
Ação:	PDA 2014 PRODIN		
Campus:	Todos	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Aumentar o controle dos processos
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Diminuir o tempo na localização de informações
Executor:	IFAM	Obj. Estratégicos até 2014:	Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos
Período de Execução:	2014	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	—	Ameaça à execução:	Falta de Apoio da Gestão
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	5
Recomendações:		Probabilidade:	2
Responsável :			
Descrição			
Aprimorar o sistema Redmine - software livre.			
Capacitação do Sistema Redimine			

Histórico

#1 - 08/05/2014 16:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#2 - 22/05/2014 18:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 15/04/2014 para 01/01/2014

#3 - 27/06/2014 09:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Gestão

#4 - 13/10/2014 12:26 - Tiago Garantizado

- Executor ajustado para IFAM

- Período de Execução ajustado para 2014

- Justificativa ajustado para _

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Falta de Apoio da Gestão

- Impacto da ameaça ajustado para 5

- Probabilidade ajustado para 2

#8 - 20/11/2014 10:33 - Tiago Garantizado

- Situação alterado de Nova para Concluída

- Encaminhado para excluído (Ana Maria Alves Pereira)

- % Terminado alterado de 0 para 100