

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6753

Implantar o COBIT em 25 % dos processos da DGTI

15/04/2014 17:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:		% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de TI	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA 2014 PRODIN	Meta :	Aumentar a eficiência
Campus:	01-Reitoria	Indicador:	Processos Padronizados/Processos existentes
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	IFAM	Ameaça à execução:	Falta de Definição de Todos os Processos
Período de Execução:	2014	Impacto da ameaça:	5
Justificativa :	_	Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :			
Descrição			
Implantar o COBIT em 25 % dos processos da DGTI			

Histórico

#1 - 08/05/2014 16:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#2 - 22/05/2014 18:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 15/04/2014 para 01/01/2014

#3 - 27/06/2014 09:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de TI

#4 - 13/10/2014 12:18 - Tiago Garantizado

- Executor ajustado para IFAM

- Período de Execução ajustado para 2014

- Justificativa ajustado para _

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Falta de Definição de Todos os Processos

- Impacto da ameaça ajustado para 5

- Probabilidade ajustado para 3

#5 - 31/10/2014 09:41 - Analice Pereira

- Encaminhado para alterado de Analice Pereira para Tiago Garantizado

#6 - 20/11/2014 10:33 - Tiago Garantizado

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Encaminhado para excluído (Tiago Garantizado)

- % Terminado alterado de 0 para 50