

## DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2015 #6754

### Melhorar a logística entre os campi

15/04/2014 17:59 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	01/01/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Larissa Barreto de Araújo	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Demanda de Gestão		
<b>Ação:</b>			
<b>Ano:</b>	2015	<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	2015 - Eficiência Gerencial
<b>Valor Unitario :</b>	0.00	<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Mapear, especificar, padronizar e melhorar o
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	A definir
<b>Meta :</b>	Melhorar a logística entre os campi	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Indicador:</b>	Diminuir o tempo de resposta das informações	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Descrição</b>			
<p>Contribuir, juntamente com a Coordenação de Manutenção e Logística, com a elaboração de manual de procedimentos para execução de logística de materiais e equipamentos</p> <p>Divulgar e capacitar, juntamente com a Coordenação de Manutenção e Logística, as Diretorias Gerais quanto a mobilidade de materiais e equipamentos.</p>			

#### Histórico

##### #1 - 08/05/2014 16:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

##### #2 - 22/05/2014 18:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 15/04/2014 para 01/01/2014

##### #3 - 27/06/2014 09:13 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Gestão

##### #4 - 02/10/2014 14:43 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Executor ajustado para Larissa

- Período de Execução ajustado para De janeiro a Dezembro de 2014

- Justificativa ajustado para Melhoria da logística

- Resultados Alcançados ajustado para Ação não foi exitosa

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Gravidez de Risco da Coordenadora

- Impacto da ameaça ajustado para 5

- Probabilidade ajustado para 5

##### #5 - 02/10/2014 14:46 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA 2014 PRODIN para PDA2015 PRODIN

- Ameaça à execução alterado de Gravidez de Risco da Coordenadora para A definir

- Impacto da ameaça alterado de 5 para 1

- Probabilidade alterado de 5 para 1

##### #6 - 17/10/2014 16:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2014 para Plano de Desenvolvimento 2015

- Ano ajustado para 2015
- Valor Unitario ajustado para 0.00
- Quantidade ajustado para 0
- Obj.Estratégicos início 2015 ajustado para 2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa
- Perspectivas a partir de 2015 ajustado para 2.Eficiência Gerencial
- Impacto da ameaça alterado de 1 para 3
- Probabilidade alterado de 1 para 3

**#7 - 17/10/2014 16:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do

**#8 - 27/11/2015 16:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Ação excluído (PDA2015 PRODIN)