# DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6913 Implantar 01 Link de Backup na Reitoria

23/04/2014 14:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:ConcluídaInício:01/01/2014Prioridade:NormalData prevista:31/12/2014

Encaminhado para:

Categoria:Demanda de TIAção:PDA 2014 PRODIN

Campus: 01-Reitoria Status no PDA:

Escopo do Trabalho: Meta: Segurança de um link de backup na Reitoria

% Terminado:

100%

Planejada

Manifestação do Gestor: Indicador: A definir

Executor: IFAM Obj. Estratégicos até 20:24Satisfação com o Governo Federal; Aumentar

Período de Execução: 2014

Natureza da Despesa: 33903997-Comunicação de Dados

Justificativa:

Ameaça à execução: Falta de Recursos Financeiros

Justificativa : \_ Ameaça à execução: Falta de Rec Resultados Alcancados: Impacto da ameaca: 5

Recomendações: Probabilidade: 3

Responsável:

Descrição

Contratação do Link de Backup para a Reitoria

#### Histórico

## #1 - 08/05/2014 16:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 6. Satisfação com o Governo Federal

## #2 - 22/05/2014 18:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 23/04/2014 para 01/01/2014

#### #3 - 27/06/2014 08:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de TI

#### #4 - 13/10/2014 11:29 - Tiago Garantizado

- Executor ajustado para IFAM
- Período de Execução ajustado para 2014
- Justificativa ajustado para\_
- Natureza da Despesa ajustado para 33903997-Comunicação de Dados
- Ameaça à execução ajustado para Falta de Recursos Financeiros
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 3

### #5 - 20/11/2014 10:50 - Tiago Garantizado

- Situação alterado de Nova para Concluída
- Encaminhado para excluído (Janderson Silva de Souza)
- % Terminado alterado de 0 para 100

06/09/2025