

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #6918

Apresentar proposta de dois sistemas visando informatizar os processos da instituição

23/04/2014 16:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Concluída	Início: 01/01/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 31/12/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria: Demanda de Gestão	Status no PDA: Planejada
Ação: PDA 2014 PRODIN	Meta : Contração de um Sistema Unico para o IFAM
Campus: Todos	Indicador:
Escopo do Trabalho:	Obj. Estratégicos até 2014:
Manifestação do Gestor:	Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	Ameaça à execução: Falta de Documentação dos Sistemas Existentes
Período de Execução:	Impacto da ameaça: 4
Justificativa :	Probabilidade: 4
Resultados Alcançados:	
Recomendações:	
Responsável :	

Descrição

Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema

Elaborar o Termo de Referência

Fazer o Planejamento da Contratação

Executar a licitação

Histórico

#1 - 08/05/2014 16:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 6.Satisfação com o Governo Federal

#2 - 22/05/2014 18:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 23/04/2014 para 01/01/2014

#3 - 27/06/2014 08:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de TI

#4 - 27/06/2014 08:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Demanda de TI para Demanda de Gestão

#5 - 14/07/2014 17:19 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de Desenvolver 2 sistemas visando informatizar os processos da instituição para Apresentar proposta de dois sistemas visando informatizar os processos da instituição

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Apresentar o estudo da necessidade dos sistemas visando informatizar os processos da instituição

- O sistema de informação deverá ser compreendido, na sua eficácia, necessidade e aplicação, pelos gestores do órgão, pois será através deles que

estarão sendo apresentados os mais variados serviços a disposição dos usuários finais da referida tecnologia.

#6 - 13/10/2014 11:22 - Tiago Garantizado

- *Executor ajustado para IFAM*
- *Período de Execução ajustado para 2014*
- *Justificativa ajustado para Atender o PDTI*
- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*
- *Ameaça à execução ajustado para Falta de Documentação dos Sistemas Existentes*
- *Impacto da ameaça ajustado para 4*
- *Probabilidade ajustado para 4*

#7 - 20/11/2014 10:43 - Tiago Garantizado

- *Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2014 para Análise SWOT*
- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*
- *Encaminhado para excluído (Caroline Picanço)*
- *% Terminado alterado de 50 para 100*

#8 - 20/11/2014 10:52 - Tiago Garantizado

- *Tipo alterado de Análise SWOT para Plano de Desenvolvimento 2014*
- *Status no PDA ajustado para Planejada*
- *Meta ajustado para Contração de um Sistema Unico para o IFAM*
- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*
- *Ameaça à execução ajustado para Falta de Documentação dos Sistemas Existentes*
- *Impacto da ameaça ajustado para 4*
- *Probabilidade ajustado para 4*