

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7031

Plano de Desenvolvimento 2014 # 4504 (Concluída): Processo nº 23443.1648/2013-12 - Telefonia fixa e Móvel - comutada

Nº 23443.000499/2014-55 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA

29/04/2014 09:32 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

Situação:	Concluída	Início:	29/04/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	% Terminado:	100%
Categoria:			
Ação:			
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Atender os setores com telefonia
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Numero de aparelhos instalados/previstos
Executor:	DGTI	Obj. Estratégicos até 2014:	2.9 Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos
Período de Execução:	Janeiro a dezembro de 2014	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Necessidade de comunicação fixa na Reitoria	Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Resultados Alcançados:	Reitoria está com telefonia fixa instalada no Prédio	Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			
Descrição			
Este processo se refere a contratação de telefonia fixa para o prédio da Reitoria.			
SubDemandas:			
Despacho interno # 7032: Nº 039 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA			Concluída

Histórico

#1 - 29/04/2014 09:34 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Arquivo Processo 23443.000499_2014-55.pdf adicionado

#2 - 09/05/2014 16:14 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria ajustado para Plano de Desenvolvimento Anual

#3 - 09/05/2014 17:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Processo para Plano de Desenvolvimento 2014

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

- Campus ajustado para 01-Reitoria;

- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.9 Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos das atividades meio;

- Status no PDA ajustado para Planejada

- Meta ajustado para Atender os setores com telefonia

- Indicador ajustado para Numero de aparelhos instalados/previstos

#4 - 13/11/2014 14:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Executor ajustado para DGTI

- Período de Execução ajustado para Janeiro a dezembro de 2014

- Justificativa ajustado para Necessidade de comunicação fixa na Reitoria

- Resultados Alcançados ajustado para Reitoria está com telefonia fixa instalada no Prédio

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Limitação orçamentária

- Impacto da ameaça ajustado para 3

- Probabilidade ajustado para 3

Arquivos

Processo 23443.000499_2014-55.pdf	18,149 MB	29/04/2014	Luiz Gustavo Pinto de Arruda
-----------------------------------	-----------	------------	------------------------------