

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7061**  
**Incentivar a produção científica de servidores**

29/04/2014 14:09 - Larissa Barreto de Araújo

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Manaus Distrito Industrial	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	Plano de Desenvolvimento Anual		
<b>Ação:</b>	PDA2014 CMDI		
<b>Campus:</b>	03-Campus Manaus Distrito Industrial	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Meta :</b>	Incentivo à pesquisa
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Indicador:</b>	Nº de artigos publicados
<b>Executor:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Outros - especificar;
<b>Período de Execução:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Justificativa :</b>		<b>Ameaça à execução:</b>	Não informada
<b>Resultados Alcançados:</b>		<b>Impacto da ameaça:</b>	1
<b>Recomendações:</b>		<b>Probabilidade:</b>	1
<b>Responsável :</b>			

**Descrição**

1. Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas

Ações	Justificativa	Tarefas	Setor
1.4.1	O incremento da produção científica é necessário para atender a missão do IFAM, bem como gerar indicadores para avaliações dos cursos do Campus	Criar uma política de pesquisa e inovação tecnológica no Campus, incluindo-se nela as ações para o incentivo à pesquisa e publicação	DPPGTI
1.4.2	Prover auxílio aos Alunos: exposições, congressos e conferências.	Prover ajuda de custo para 08 alunos	DPPIT/COPESQ
1.4.3	Plano de capacitação para servidores: exposições,	<i>Financiar a inscrição de 60 professores em evento</i>	<i>DPPIT/COPESQ</i>

	congressos e conferências.	nacional.	
--	----------------------------	-----------	--

## Histórico

---

### #1 - 30/04/2014 10:46 - Larissa Barreto de Araújo

- Indicador alterado de A definir para N° de artigos publicados

### #2 - 08/05/2014 16:17 - Welesson da Silva Alencar

- Perspectivas até 2014 ajustado para 1.Desenvolvimento de Pessoas;

### #3 - 22/05/2014 18:28 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 29/04/2014 para 01/01/2014

### #4 - 05/02/2015 11:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Natureza da Despesa ajustado para OUTROS

- Ameaça à execução ajustado para Não informada

- Impacto da ameaça ajustado para 1

- Probabilidade ajustado para 1