

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7066
Proceder a aquisição de Material de Expediente

29/04/2014 15:11 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Extensão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROEX	Meta :	Suprir a necessidade de Material de Expediente
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	A definir
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	PROEX	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros ou algum problema
Período de Execução:	Março a Dezembro	Impacto da ameaça:	3
Justificativa :	Suprir a necessidade de material de expediente na rotina de trabalho da PROEX.	Probabilidade:	2
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :	Sandra Magni Darwich		

Descrição

2.Perspectiva Eficiência Gerencial

Racionalizar os processos das atividades meio

Ações	Justificativa	Tarefas
1.1 Adquirir material de expediente para os setores da PROEX.	Suprir a necessidade de material de expediente utilizado na rotina de trabalho da PROEX.	1.1.1 Solicitar a aquisição de materiais de expediente
1.1 Adquirir licença para uso dos software de computação gráfica Pacote ADOBE e	Suprir a necessidade de confecção de material de divulgação do	1.1.1 Solicitar a aquisição de licença de uso de software de computação gráfica - pacote

Corel Draw

IFAM/PROEX

adobe e corel draw

Atender aos

projetos de extensão na área

de computação gráfica dos

alunos do Curso Superior de

Tecnologia em Produção

Publicitária

Histórico

#1 - 08/05/2014 13:51 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#2 - 22/05/2014 18:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Data prevista ajustado para 31/12/2014*
- *Início alterado de 29/04/2014 para 01/01/2014*

#3 - 12/11/2014 17:58 - Doraneide Tahira

- *Data prevista alterado de 31/12/2014 para 19/12/2014*
- *Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Extensão*
- *Situação alterado de Nova para Em andamento*
- *Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração*
- *% Terminado alterado de 0 para 50*
- *Campus alterado de Todos para 01-Reitoria;*
- *Responsável ajustado para Sandra Magni Darwich*
- *Executor ajustado para PROEX*
- *Período de Execução ajustado para Março a Dezembro*
- *Justificativa ajustado para Suprir a necessidade de material de expediente utilizado na rotina de trabalho da PROEX;*

- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*
- *Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros ou algum problema de licitação*
- *Impacto da ameaça ajustado para 3*
- *Probabilidade ajustado para 2*