

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7068
Realizar visitas técnicas aos gestores de extensão nos campi do IFAM

29/04/2014 15:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 PROEX		
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Visitar 10 (dez) Campi do IFAM
Manifestação do Gestor:		Indicador:	nº de campus visitados/Nº Campus
Executor:	PROEX/Diretoria de Extensão e Produção	Obj. Estratégicos até 2014:	1. Eficiência Gerencial; Reestruturar a instituição
Período de Execução:	Março a Dezembro	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Acompanhar, contribuir e incentivar as ações de extensão nos campi do IFAM	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros e de pessoal
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :	Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira		

Descrição	
2.Perspectiva Eficiência Gerencial	
Objetivo: Reestruturar a Instituição para a Gestão Sistêmica	
Justificativa	Tarefas
Acompanhar, contribuir e incentivar as ações de extensão nos campi do IFAM	1.1.1 Elaborar cronograma de visitas e viagens aos campi do IFAM
	1.1.2 Solicitar passagens e diárias e confeccionar relatórios e repasses de

	informações
	1.1.3 Monitorar o gerenciamento das atividades de extensão, em especial os Programas e Projetos nos Campi.

Histórico

#1 - 08/05/2014 16:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;*

#2 - 22/05/2014 18:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Data prevista ajustado para 31/12/2014*

- *Início alterado de 29/04/2014 para 01/01/2014*

#3 - 12/11/2014 17:47 - Doraneide Tahira

- *Situação alterado de Nova para Em andamento*

- *Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração*

- *% Terminado alterado de 0 para 50*

- *Campus alterado de Todos para 01-Reitoria;*

- *Responsável ajustado para Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira*

- *Executor ajustado para PROEX/Diretoria de Extensão e Produção*

- *Período de Execução ajustado para Março a Dezembro*

- *Justificativa ajustado para Acompanhar, contribuir e incentivar as ações de extensão nos campi do IFAM*

- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*

- *Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros e de pessoal*

- *Impacto da ameaça ajustado para 3*

- *Probabilidade ajustado para 3*

#4 - 12/11/2014 17:51 - Doraneide Tahira

- *Data prevista alterado de 31/12/2014 para 19/12/2014*