

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #7146

PEDIDO

01/05/2014 09:56 - Tiago Francisco Andrade Diocesano

Situação: Concluída	Início: 01/05/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 15/05/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
VERSA O PRESENTE PARA SOLICITAR 05 NOBREAKS E 16 TOMADAS APARENTES PARA QUE SEJAM INSTALADAS NO LABORATÓRIO DE HARDWARE, TENDO EM VISTA QUE OS PROFESSORES DE INFORMÁTICA PRECISAM DA SALA PARA AULAS PRÁTICAS DOS ALUNOS. A SALA JÁ FOI ESVAZIADA PELO CSA, AGORA FALTA ESSE MATERIAL PARA CONCLUIRMOS O ESPAÇO PARA AS AULAS DE HARDWARE E SOFTWARE.	
ATT	

Histórico

#1 - 01/05/2014 11:13 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para Katia Silva Machado
- % Terminado alterado de 0 para 50

Encaminhamos para apreciação e direcionamento pertinente, com o de acordo desse Departamento no sentido de atendimento do pleito..

Att. Rúbio

#2 - 01/05/2014 11:37 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista ajustado para 15/05/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro

Versa o presente solicitar de V.Sa, contactar com o Patrimônio, para liberar o material solicitado acima e solicitar do CSA providencias quanto a instalação de tomadas.

#3 - 01/05/2014 13:43 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para PATRIMÔNIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Edilson Marcondes Marcelino

Ao Setor de Patrimônio, para verificar a disponibilidade dos 05 nobreaks no Depósito do Patrimônio, caso positivo liberar para o Setor solicitante.

#4 - 01/05/2014 13:58 - Jane Fernandes Monteiro

- *Setor/Serviço alterado de PATRIMÔNIO para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO*
- *Encaminhado para alterado de Edilson Marcondes Marcelino para Anônimo*

A CSA,

Para providenciar a instalação das tomadas. Verificar a existência desse material no Almoxarifado.

#5 - 16/01/2015 16:59 - Anônimo

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*
- *Prioridade alterado de Imediata para Normal*
- *% Terminado alterado de 50 para 100*

O material foi solicitado aguardando a entrega total para instalação das tomadas.

Alessandro M A

CSA-IFAM/CSGC