

## DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7175

### Melhorar o sistema de internet e intranet

05/05/2014 11:34 - Larissa Barreto de Araújo

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 01/01/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b> Campus Presidente Figueiredo	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b> Plano de Desenvolvimento Anual	
<b>Ação:</b> PDA2014 CPRF	
<b>Campus:</b> 05-Campus Presidente Figueiredo	<b>Status no PDA:</b> Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Meta :</b> Melhoria da internet
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Indicador:</b> Área de cobertura da internet e Velocidade de acesso
<b>Executor:</b>	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b> Eficiência Gerencial; Melhorar o sistema de internet
<b>Período de Execução:</b>	<b>Natureza da Despesa:</b>
<b>Justificativa :</b>	<b>Ameaça à execução:</b>
<b>Resultados Alcançados:</b>	<b>Impacto da ameaça:</b>
<b>Recomendações:</b>	<b>Probabilidade:</b>
<b>Responsável :</b>	

#### Descrição

2. Objetivo: Perspectiva Eficiência Gerencial

#### AÇÕES

2.1.1. Aquisição de material de consumo para funcionamento regular da Coordenação de Tecnologia da Informação - CGTI

2.1.2. Garantir o serviço de link de dados, contratado por serviço externo;

2.1.3. Contratar os serviços de telefonia móvel, garantindo a comunicação com servidores em movimentação externa ao Campus cuja ação é considerada estratégica.

#### Histórico

**#1 - 05/05/2014 13:17 - Larissa Barreto de Araújo**

- Encaminhado para alterado de João Luiz Cavalcante Ferreira para Campus Presidente Figueiredo

**#3 - 08/05/2014 14:33 - Larissa Barreto de Araújo**

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

**#4 - 22/05/2014 18:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 05/05/2014 para 01/01/2014