

# DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7217

## Otimizar os serviços de TI e bens de informática

06/05/2014 13:28 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 01/01/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b> Leonor Toro	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b> Plano de Desenvolvimento Anual	
<b>Ação:</b> PDA2014 CMA	
<b>Campus:</b> 09-Campus Maués	<b>Status no PDA:</b> Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Meta :</b> Otimizar os serviços de TI e bens de informática
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Indicador:</b> A definir
<b>Executor:</b>	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b> Outros - especificar;
<b>Período de Execução:</b>	<b>Natureza da Despesa:</b>
<b>Justificativa :</b>	<b>Ameaça à execução:</b>
<b>Resultados Alcançados:</b>	<b>Impacto da ameaça:</b>
<b>Recomendações:</b>	<b>Probabilidade:</b>
<b>Responsável :</b>	

### Descrição

**Objetivo:** Publicar documentos oficiais

**Responsável:** DAP

**Ações:** Aquisição de de antivirus

**Justificativa:** Maior segurança dos recursos compartilhados e dos dispositivos conectados à internet, proteção de dados e informações pedagógicas e administrativas. Sistemas estáveis e consistentes.

**Tarefas:** Aquisição de software antivirus

### Histórico

#2 - 08/05/2014 14:16 - Welesson da Silva Alencar

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#3 - 22/05/2014 18:27 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014