

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7556**

**Contratação de empresa terceirizada para manutenção de equipamentos de informática e de comunicação**

19/05/2014 17:10 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	01/01/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Katia Silva Machado	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>	Plano de Desenvolvimento Anual	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Ação:</b>	PDA2014 CSGC	<b>Meta :</b>	Melhorar o Sistema de Internet e Comunicação
<b>Campus:</b>	07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	<b>Indicador:</b>	A definir
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Outros - especificar;
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	
<b>Executor:</b>		<b>Ameaça à execução:</b>	
<b>Período de Execução:</b>		<b>Impacto da ameaça:</b>	
<b>Justificativa :</b>		<b>Probabilidade:</b>	
<b>Resultados Alcançados:</b>			
<b>Recomendações:</b>			
<b>Responsável :</b>			

**Descrição**

2. Perspectiva Eficiência Gerencial

Objetivo: Melhorar o Sistema de Internet e Comunicação

Meta: Ampliar a rede de internet para um acesso eficiente no campus.

Justificativa			
Tarefas			
Valor Unitário			
Valor Total			
Para melhor utilização dos equipamentos, tendo em vista <del>Realizar o planejamento e a</del> <del>licitação para a contratação de</del> <del>empresas especializadas</del> para os processos internos e <del>reparar</del> o sistema de segurança da instituição.			
Contratação de empresa terceirizada para o serviço de			

R\$ 30.000,00			
R\$ 30.000,00			
Contratação de serviços de telefonia móvel.			
25.000,00			
R\$ 25.000,00			

### Histórico

#1 - 22/05/2014 18:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 19/05/2014 para 01/01/2014