

DIPLAN - Acompanhamento #7577**Estruturar a coordenação de ensino superior.**

20/05/2014 10:05 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Nova	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	João Luiz Cavalcante Ferreira	% Terminado:	0%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual	Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	PDA2014 CSGC		
Acompanhamento:		Prestar Informações:	
Manifestação da Gestão :		Manifestação do Gestor:	
Informações Complementares:		Recomendações:	
Escopo do Trabalho:		Responsável :	

Descrição

Objetivo: Estruturar a Coordenação de Ensino Superior.

RESPONSÁVEL: Diretor de Desenvolvimento Educacional/ Diretor de Administração e Planejamento/ Coordenador Geral de Ensino.

Meta: Estruturar a coordenação de ensino superior.

Ações		
Justificativa		
Tarefas		
Construção/aquisição de uma sala física para o A.C.E.S. e a necessidade de um local onde possa portar os arquivos e dados de layout do espaço físico, caso de dúvidas ou anseios, planejar as etapas, realizar reuniões, receber e despachar e por fim fixar local dando referência do setor para o público.		
Mobiliar a sala		
Estruturar a sala com mesas e cadeiras, armários porta		

Descrever detalhadamente o suporte das atividades essenciais da Coordenação.		
Equipar a CES com materiais de TI Estruturar a CES com os equipamentos de informática Para a base de materiais de TI e de informática da Coordenação e Apoio Pedagógico aos professores ministrantes como notebooks, Datashow, scanners, impressora, hd externo, nobreak, passador de slide.		
Suprir com materiais de expediente. Aquisição de materiais de expediente como papel A4, Para a base de materiais de expediente da Coordenação e Lápis, borracha, corretivos, Post-it, Pastas AZ, Pasta com elástico, cliques, grampos, canetas marca textos, quadro para mural.		
Aquisição de TAE A CES necessita de recursos humanos para desempenhar Solamente a função de TAE ao SCS/DESA/CE de maneira que excluda o processo burocráticos.		

Histórico

#1 - 22/05/2014 18:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 20/05/2014 para 01/01/2014

#2 - 02/10/2015 09:17 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2014 para Acompanhamento

- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para João Luiz Cavalcante Ferreira

Concluída

