

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7652**: Apoiar a realização da X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM/CSGC - 2014**

21/05/2014 11:17 - Lucas Gabriel Sá de Sales

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Rubio Thalles Andrade de Moura	% Terminado:	100%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 CSGC		
Campus:	07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Dar suporte para realização
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Elaboração do projeto
Executor:		Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :		Ameaça à execução:	?
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			

Descrição

Objetivo: Apoiar a realização da X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM/CSGC - 2014

RESPONSÁVEL: Diretor de Desenvolvimento Educacional/Direção de Administração da Bloco 3 Bloco 3 Gestão/ Coordenador Geral de Produção e Extensão/ Coordenador Geral de Assistência ao Educando.	
---	--

Meta: Dar suporte para realização da semana de C & T do Campus.

Ações		
Justificativa		
Tarefas		
Apoiar a realização da X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus CSGC da Instituição junto à comunidade e o público em geral, o Campus São Gabriel da Cachoeira através da Coordenação de Gestão da Pesquisa/Grupos de Pesquisa e articulado e ou pactuado com outros campus, assegurando		

realização do X SNOC To guarantido X SNOC To Divulgação plataformas sérias reais importantes organização de mostrais de produção da X SNOC Articulação. Além do mais, apresenta gêneros de experiências posteadas, vídeo das pesquisas, dos visitantes e participações locais. O Comitê de Realização do Evento é responsável no planejamento, organização e realização do evento.		
---	--	--

Histórico

#1 - 22/05/2014 18:30 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 21/05/2014 para 01/01/2014

#2 - 19/03/2015 10:32 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para ?
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3