

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7659**Apoiar a realização da X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus SGC.**

21/05/2014 11:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Rubio Thalles Andrade de Moura	% Terminado:	100%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 CSGC		
Campus:	07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Dar suporte para realização da semana de C & T
Manifestação do Gestor:		Indicador:	elaboração do projeto de execução da SNC&T.
Executor:		Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	OUTROS
Justificativa :		Ameaça à execução:	A definir
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			

Descrição

Objetivo: Apoiar a realização da X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFAM/CSGC - 2014

RESPONSÁVEL: Diretor de Desenvolvimento Educacional/ Diretor de Administração e Planejamento/ Coordenador Geral de Produção e Extensão/ Coordenador Geral de Assistência ao Educando.

Meta: Dar suporte para realização da semana de C & T do Campus.

Indicador: elaboração do projeto de execução da SNC&T.

Justificativa	
Tarefas	
Considerando o compromisso da Instituição junto à comunidade e o público em geral, o Campus São Gabriel da Cachoeira através da Coordenação de Gestão da Pesquisa/Grupos de Pesquisa e articulado e ou pactuado com outros campus, assegurando a realização da X SNC&T, garantindo assim a presença de todos os eventos mais importantes do calendário de mostras de produção da X SNC&T do país. Além do mais, a instituição de experiência em eventos	

das despesas dos visitantes e preparações presentes Comissão de Realização do Evento. Responsáveis no planejamento, organização e realização do evento.	
---	--

Histórico

#1 - 22/05/2014 18:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 21/05/2014 para 01/01/2014

#2 - 05/02/2015 17:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Natureza da Despesa ajustado para OUTROS
- Ameaça à execução ajustado para A definir
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3