

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7661**Otimizar as ações de extensão no centro urbano e nas comunidade rurais**

21/05/2014 11:33 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Rubio Thalles Andrade de Moura	% Terminado:	100%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 CSGC		
Campus:	07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Otimizar as ações de extensão no centro urbano
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Fortalecer os Setores do Nuglan e dos Grupos de
Executor:		Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:		Natureza da Despesa:	OUTROS
Justificativa :		Ameaça à execução:	Não informada
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			

Descrição

Objetivo: Dar suporte às ações do NUGLAN e aos Grupos de Pesquisas.

RESPONSÁVEL: DDE/CGP/GP/NUGLAN

Otimizar as ações de extensão no centro urbano e nas comunidade rurais

Indicador: Fortalecer os Setores do Nuglan e dos Grupos de Pesquisa.

Ações		
Justificativa		
Tarefas		
Planejar, coordenar e executar o Plano de Ação Elaborar o plano de ação entre a coordenação do GP Nuglan, desenvolvendo as suas atividades Negociar com o CDE a garantia na interdisciplinaridade da Disensão Geradora de Fomento e do tema. Entender o estabelecimento o dos Planos de Ação da fim de que se possam trabalhar com metodologias para diagnosticar participativa interseção (PONTOS FORTES). Reunião periódica com o setor para levantar situações que estão		

dificultando as articulações (PONTOS FRACOS). Fortalecer o funcionamento do núcleo.		
Planejar, coordenar e executar o Plano de Ação Elaborado em 2013 entre a coordenação CDS e Grupos de Pesquisa das ações de suas atividades de pesquisa e da OGC, através de identificação conjunta das demandas da comunidade, diálogo de entendimento estabelecido entre o setor de ações de avaliação, reunião periódica para levantar pontos de diagnóstico participativa de interseção (PONTOS FORTES). Reunião periódica com o setor para levantar situações que estão dificultando as articulações (PONTOS FRACOS). Fortalecer os Grupos de pesquisas.		

Histórico

#1 - 22/05/2014 18:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 21/05/2014 para 01/01/2014

#2 - 05/02/2015 17:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Natureza da Despesa ajustado para OUTROS
- Ameaça à execução ajustado para Não informada
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3