

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7702

Prospectar e promover treinamento de pessoas nos campi do IFAM para implantação da AYTY, bem como para receber empreendedores para incubação

23/05/2014 14:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	23/05/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Extensão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROEX	Meta :	Promover a Expansão da AYTY nos CAMPI do IFAM
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	Nº de Participantes e Empresas Incubadas
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	PROEX/AYTY Incubadora	Aplicação em execução:	Faltam recursos financeiros para desenvolvimento
Período de Execução:	Março a Dezembro	Impacto da ameaça:	3
Justificativa :	Implantar incubadora de empresas nos Campi do interior do Amazonas, a fim de	Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:	Em andamento		
Recomendações:			
Responsável :	Maria Goretti Falcão de Araújo		

Descrição

OBJETIVO: Fortalecer a cultura empreendedora e a inovação no IFAM

RESPONSÁVEL: AYTY - Adm. Maria Goretti Falcão de Araújo

Meta 1: Promover a Expansão da AYTY nos CAMPI do IFAM

Justificativa	Tarefas
Implantar incubadora de empresas nos Campi do interior do Amazonas, a fim de	1.1.1 Reunir com os diretores das unidades para implantação das incubadoras

propiciar o desenvolvimento

e consultoria para implantação

do município e promover o

de Incubadoras com o corpo

crescimento de empresas com

diretivo dos Institutos

base nas especificidades

requerentes.

locais.

1.1.2

Realizar treinamento das

pessoas responsáveis para

atuarem no Sistema de

Incubação de Empresas,

inclusive no Modelo CERNE.

Histórico

#1 - 12/11/2014 14:32 - Doraneide Tahira

- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Maria Goretti Falcão de Araujo para Pró-Reitoria Extensão
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Maria Goretti Falcão de Araújo
- Indicador alterado de A definir para Nº de Participantes e Empresas Incubadas
- Executor ajustado para PROEX/AYTY Incubadora
- Período de Execução ajustado para Março a Dezembro
- Justificativa ajustado para Implantar incubadora de empresas nos Campi do interior do Amazonas, a fim de propiciar o desenvolvimento do município e promover o crescimento de empresas com base nas especificidades locais.
- Resultados Alcançados ajustado para Em andamento
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros e de pessoal
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3