

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7713**

**Incentivar os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas**

23/05/2014 15:17 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	23/05/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	19/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Categoria:</b>	Demanda de Extensão		
<b>Ação:</b>	PDA2014 PROEX		
<b>Campus:</b>	01-Reitoria;	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Meta :</b>	Expandir as ações dos 7 (sete) Núcleos de Apoio
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Indicador:</b>	Nº de cursos FIC, nº de Pessoas
<b>Executor:</b>	PROEX/NAPNE	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Outros - especificar;
<b>Período de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro	<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Justificativa :</b>	Otimizar as ações de inclusão dos NAPNE	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de recursos financeiros e de pessoal
<b>Resultados Alcançados:</b>	Em andamento	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Recomendações:</b>		<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Responsável :</b>	Dalmir Pacheco de Souza		

**Descrição**

RESPONSÁVEL: Diretoria de Relações Interinstitucional e Comunitária

Justificativa	Tarefas	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Otimizar as ações de inclusão dos NAPNEs	1.1.1 Promover Reuniões Semestrais com os 7 (sete) NAPNEs do IFAM	2.000,00	14.000,00
	1.1.2 Disponibilizar recursos financeiros para ações de capacitação para pessoas com deficiência	3.000,00	21.000,00

---

## Histórico

---

### #1 - 23/05/2014 18:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Setor/Serviço alterado de \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) para DIPLAN

### #2 - 12/11/2014 10:03 - Doraneide Tahira

- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Categoria ajustado para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Dalmir Pacheco de Souza
- Executor ajustado para PROEX/NAPNE
- Período de Execução ajustado para Janeiro a Dezembro
- Justificativa ajustado para Otimizar as ações de inclusão dos NAPNEs
- Resultados Alcançados ajustado para Em andamento
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros e de pessoal
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3