

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7716**Promover a IV Mostra Institucional de Extensão dos dez (10) campi do IFAM**

23/05/2014 15:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Em andamento	Início:	23/05/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual		
Ação:	PDA2014 PROEX		
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Realizar a IVMostra Interinstitucional de Extensão
Manifestação do Gestor:	Os recursos foram descentralizados aos Campi	Indicador:	a realização do I-Participantes e Nº de Empresas Públicas e
Executor:	PROEX/Diretoria de Extensão e Produção	Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:	Junho a Dezembro	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Promover a amostragem dos resultados dos Campi	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros e estrutura física e de
Resultados Alcançados:	Em fase de conclusão	Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :	Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira		

Descrição

OBJETIVO: Mostra de Extensão do IFAM

RESPONSÁVEL: Diretoria de Extensão e Produção e Equipe da PROEX

Meta 1: Realizar a III Mostra Interinstitucional de Extensão do IFAM

Justificativa+C28:F30	Tarefas	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Fortalecer a relação entre Ensino-Pesquisa-Extensão no IFAM	1.1.1 Promover a exposição dos Resultados dos Projetos do Programa de Bolsas e das diversas ações extensão nos Campi	10.000,00	100.000,00

Histórico**#1 - 10/11/2014 18:10 - Doraneide Tahira**

- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira

- *Executor ajustado para PROEX/Diretoria de Extensão e Produção*
- *Período de Execução ajustado para Junho a Dezembro*
- *Justificativa ajustado para Promover a amostragem dos resultados dos projetos de extensão e outras ações similares ao tema*
- *Resultados Alcançados ajustado para Em fase de conclusão*
- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*
- *Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros, estrutura física e de pessoal*
- *Impacto da ameaça ajustado para 3*
- *Probabilidade ajustado para 3*

#2 - 10/11/2014 18:13 - Doraneide Tahira

- *Manifestação do Gestor ajustado para Os recursos foram descentralizados aos Campi, para a realização do Evento "in loco"*

#3 - 10/11/2014 18:14 - Doraneide Tahira

- *Justificativa alterado de Promover a amostragem dos resultados dos projetos de extensão e outras ações similares ao tema para Promover a amostragem dos resultados dos projetos de extensão, cursos, palestras e outras ações similares.*

#4 - 10/11/2014 18:15 - Doraneide Tahira

- *Meta alterado de Realizar a III Mostra Interinstitucional de Extensão do IFAM para Realizar a IVMostra Interinstitucional de Extensão do IFAM*