

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7719

Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social

23/05/2014 15:28 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Em andamento	Início:	23/05/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Extensão		
Ação:	PDA2014 PROEX		
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Capacitação de 100 (cem) mulheres na área de F
Manifestação do Gestor:		Indicador:	nº de cursos e nº de participantes
Executor:	PROEX/CACAI	Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:	Janeiro a Dezembro	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Contribuir para a empregabilidade e a geração de emprego e renda	Objetivo da execução:	Falta de acesso de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	2
Responsável :	Idarclely Etelvina Lima da Rocha e Silva		

Descrição

RESPONSÁVEL: Coord de Assistencia Comunitária e Ações Inclusivas

Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1.1 Realizar curso de capacitação para os esposos das mulheres inseridas no PROMULC.	Contribuir com a qualificação dos homens em situação de vulnerabilidade social.	1.1.1 Promover a divulgação, seleção e inscrição de 30 (trinta) homens	7.000,00	7.000,00
1.2 Realizar a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social	Contribuir com a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social para o mundo do trabalho.	1.2.1 capacitar 60 (sessenta) mulheres em "Pintura e Texturização".		
1.3 Capacitar Mulheres	Contribuir com a	1.3.1 Capacitar 100	□	□

em situação de	capacitação de	(cem) mulheres em		
vulnerabilidade social na	Mulheres em situação	Pintor de Obras e		
area da Construção	de vulnerabilidade	revestimento Cerâmico		
Civil	social para o mundo do			
	trabalho.			

Histórico

#1 - 23/05/2014 18:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Setor/Serviço alterado de *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) para DIPLAN

#2 - 28/10/2014 17:51 - Doraneide Tahira

- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Categoria ajustado para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Idarley Etelvina Lima da Rocha e Silva
- Executor ajustado para PROEX/CACAI
- Período de Execução ajustado para Janeiro a Dezembro
- Justificativa ajustado para Contribuir para a empregabilidade e a geração de renda para homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de acordo de cooperação e recursos financeiros institucionais
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 2