

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7796**

**Intensificar as parcerias com a equipe de pesquisadores da USP e pesquisadores colaboradores, a fim de fortalecer os planos de ações da coordenação**

28/05/2014 11:32 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Rubio Thalles Andrade de Moura	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	Plano de Desenvolvimento Anual		
<b>Ação:</b>	PDA2014 CSGC		
<b>Campus:</b>	07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Meta :</b>	Fortalecer parcerias com a USP e com pesquisadores
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Indicador:</b>	Presença constante da USP, pesquisador colaborador
<b>Executor:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Outros - especificar;
<b>Período de Execução:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Justificativa :</b>		<b>Ameaça à execução:</b>	?
<b>Resultados Alcançados:</b>		<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Recomendações:</b>		<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Responsável :</b>			

**Descrição**

Objetivo: Fortalecer parcerias com a USP e com pesquisadores colaboradores.

RESPONSÁVEL: Diretor de Desenvolvimento Educacional/ Coordenador Geral de Ensino/ Coordenador de Gestão da Pesquisa.

Meta: Fortalecer parcerias com a USP e com pesquisadores colaboradores.

Indicadores: Presença constante da USP, pesquisador colaborador.

Justificativa	
Tarefas	
Garantir a implantação e implementação do Projeto que <del>constitui uma equipe de Curso de licenciatura em Línguas Indígenas</del> <del>no âmbito deste</del> <del>Colégio</del> , discussão, avaliação e aprovação da proposta do projeto. Reunião periódica c/ a equipe da USP, p/ avaliar o andamento do Projeto de Lic. em Língua Indígena. Reunião periódica c/ o pesquisador p/ apresentar e discutir projetos que estão em andamento e propor novos projetos.	

---

## Histórico

---

### #1 - 18/03/2015 10:14 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para ?
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3