

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7820**  
**Mobiliar a recepção e outros setores do CMC**

28/05/2014 15:33 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

|                                |                                |                                    |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Situação:</b>               | Nova                           | <b>Início:</b>                     | 01/01/2014                            |
| <b>Prioridade:</b>             | Normal                         | <b>Data prevista:</b>              | 31/12/2014                            |
| <b>Encaminhado para:</b>       | Campus Manaus Centro           | <b>% Terminado:</b>                | 0%                                    |
| <b>Categoria:</b>              | Plano de Desenvolvimento Anual |                                    |                                       |
| <b>Ação:</b>                   | PDA2014 CMC                    |                                    |                                       |
| <b>Campus:</b>                 | 02-Campus Manaus Centro;       | <b>Status no PDA:</b>              | Planejada                             |
| <b>Escopo do Trabalho:</b>     |                                | <b>Meta :</b>                      | Adquirir novos mobiliários            |
| <b>Manifestação do Gestor:</b> |                                | <b>Indicador:</b>                  | (Valor Realizado / Valor Orçado) *100 |
| <b>Executor:</b>               |                                | <b>Obj. Estratégicos até 2014:</b> | Outros - especificar;                 |
| <b>Período de Execução:</b>    |                                | <b>Natureza da Despesa:</b>        |                                       |
| <b>Justificativa :</b>         |                                | <b>Ameaça à execução:</b>          |                                       |
| <b>Resultados Alcançados:</b>  |                                | <b>Impacto da ameaça:</b>          |                                       |
| <b>Recomendações:</b>          |                                | <b>Probabilidade:</b>              |                                       |
| <b>Responsável :</b>           |                                |                                    |                                       |

Descrição

| Ações                       | Justificativa                | Tarefas                     |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Adquirir mobiliário para as | Tendo em vista a depreciação | Adquirir mobiliários para a |

dependências do CMC

dos móveis e a mudança de *recepção e outros setores do*

alguns setores é necessário a *CMC*

aquisição de novos móveis a

fim de garantir a otimização da

realização das atividades

administrativas e ou

|  |               |  |
|--|---------------|--|
|  | educacionais. |  |
|--|---------------|--|