

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8639
Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:06 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Concluída	Início:	24/07/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	100%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROAD	Meta :	Adquirir mobiliário, livros técnicos e equipamentos
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	A DEFINIR
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Satisfação com o Governo Federal;Aumentar
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	Coordenação de Compras	Ameaça à execução:	Falta de Pessoal e Termo de Referência incompleto
Período de Execução:	01/08 a 31/12/2014	Impacto da ameaça:	4
Justificativa :	Melhorar a estrutura da Reitoria do IFAM	Probabilidade:	4
Resultados Alcançados:	100%		
Recomendações:			
Responsável :			

Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Iniciar o processo de compra de armários para arquivo de documentos, outros móveis, equipamentos e livros	01.08.2014	31.12.2014	5 meses	100%		CCOMP

Histórico

#1 - 07/10/2014 15:43 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
- Executor ajustado para Coordenação de Compras
- Período de Execução ajustado para 01/08 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Melhorar a estrutura da Reitoria do IFAM
- Resultados Alcançados ajustado para 100%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de Pessoal e Termo de Referência incompleto
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4

#2 - 08/10/2014 16:57 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

