

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8641
Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:12 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Em andamento	Início:	24/07/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Gestão		
Ação:	PDA2014 PROAD		
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Criar/Atualizar os instrumentos para melhoria dos
Manifestação do Gestor:		Indicador:	A DEFINIR
Executor:	DEO/DAM	Obj. Estratégicos até 2014:	Satisfação com o Governo Federal;Aumentar
Período de Execução:	01/01 a 31/12/2014	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa :	Redução de vícios e maior racionalização	Ameaça à execução:	Falta de pessoal e de normatização das atividade
Resultados Alcançados:	20%	Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :			

Descrição						
AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Selecionar as prioridades	02.1.2014	31.12.2014	12 meses			DEO/DAM
Criar as comissões responsáveis	02.1.2014	31.12.2014	12 meses			DEO/DAM
Tornar os documentos legítimos	02.1.2014	31.12.2014	12 meses			DEO/DAM
Divulgar na Internet	02.1.2014	31.12.2014	12 meses			DEO/DAM

	14	014	meses			
--	----	-----	-------	--	--	--

Histórico

#1 - 02/10/2014 15:21 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para *Demanda de Gestão*
- Ação ajustado para *PDA2014 PROAD*
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para *6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional;*
- Executor ajustado para *DEO/DAM*
- Período de Execução ajustado para *01/01 a 31/12/2014*
- Justificativa ajustado para *Redução de vícios e maior racionalização processual*
- Resultados Alcançados ajustado para *20%*
- Natureza da Despesa ajustado para *3390-DESPESAS CORRENTES*
- Ameaça à execução ajustado para *Falta de pessoal e de normatização das atividades*
- Impacto da ameaça ajustado para *3*
- Probabilidade ajustado para *3*

#2 - 08/10/2014 16:57 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de *Nova* para *Em andamento*
- % Terminado alterado de *0* para *50*