

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8645
Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:18 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Nova	Início:	24/07/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	0%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROAD	Meta :	Cadastrar no SPIUNET os imóveis da expansão
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	A DEFINIR
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	DAF	Ameaça à execução:	Falta de treinamento disponível para executar o projeto
Período de Execução:	01/10 a 30/10/2014	Impacto da ameaça:	5
Justificativa :	Cadastro não realizado devido à falta de informação para a nova gestão	Probabilidade:	5
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :			

Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Cadastrar imóveis não cadastrados	01.07.2014	31.07.2014	1 mês			DAF
Atualizar os dados existentes	01.02.2014	01.09.2014	9 meses			CMP

Histórico

#1 - 01/10/2014 10:20 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 01/10 a 30/10/2014
- Justificativa ajustado para Cadastro não realizado devido à falta de informação para a nova gestão
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Falta de treinamento disponível para executar o programa SPIUNET
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 5