

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8648****Racionalizar os processos das atividades meio**

24/07/2014 15:24 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	24/07/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Categoria:</b>	Demanda de Gestão	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Ação:</b>	PDA2014 PROAD	<b>Meta :</b>	Elaborar o Manual de Gestão Imobiliária do IFAM
<b>Campus:</b>	01-Reitoria;	<b>Indicador:</b>	A DEFINIR
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Executor:</b>	Coordenação de Materiais e Patrimônio	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de treinamento no sistema, falta de conhecimento dos imóveis
<b>Período de Execução:</b>	01/09 a 31/12/2014	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Justificativa :</b>	Eficiência administrativa	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Resultados Alcançados:</b>			
<b>Recomendações:</b>			
<b>Responsável :</b>			

**Descrição**

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Indicar servidores para elaborar o Manual	01.09.2014	31.12.2014	4 meses			DAM

**Histórico****#1 - 06/10/2014 14:43 - Yanna Santos de Medeiros**

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial; Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para Coordenação de Materiais e Patrimônio
- Período de Execução ajustado para 01/09 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Eficiência administrativa
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de treinamento no sistema, falta de conhecimento dos bens imóveis dos campi, ausência de documentação dos imóveis
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 3

**#2 - 08/10/2014 16:55 - Yanna Santos de Medeiros**

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

