

# DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8650

## Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:25 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	24/07/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>	Demanda de Gestão	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Ação:</b>	PDA2014 PROAD	<b>Meta :</b>	Organizar todos os documentos oficiais dos imóveis
<b>Campus:</b>	01-Reitoria;	<b>Indicador:</b>	A DEFINIR
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Satisfação com o Governo Federal;Aumentar
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Executor:</b>	DAF	<b>Ameaça Planejamento:</b>	Falta de documentação por parte dos campi e fal
<b>Período de Execução:</b>	02/01 a 31/12/2014	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Justificativa :</b>	Organizar documentação para alimentar sistema SPIUNET	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Resultados Alcançados:</b>			
<b>Recomendações:</b>			
<b>Responsável :</b>			

### Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Organizar os documentos dos imóveis de com a instrução da SPU	02.01.2013	01.10.2013	9 meses			DAF/DAM
Recuperar documentos originais	02.01.2014	01.10.2014	10 meses			DAF/DAM

### Histórico

#### #1 - 30/09/2014 16:47 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 02/01 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Organizar documentação para alimentar sistema SPIUNET
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Falta de documentação por parte dos campi e falta de pessoal
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 3