DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8652 Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:29 - Welesson da Silva Alencar

Situação: Concluída Início: 24/07/2014

Prioridade: Normal Data prevista:

Encaminhado para: Pró-Reitoria Administração % Terminado: 100%

Categoria:Demanda de GestãoAção:PDA2014 PROAD

Campus: 01-Reitoria; Status no PDA: Planejada

Escopo do Trabalho: Meta: Elaborar o planejamento orçamentário para 2015

Manifestação do Gestor: Indicador: A DEFINIF

Executor: DAF Obj. Estratégicos até 20:124 Eficiência Gerencial; Ampliar a autonomia orç

Período de Execução: 01/03 a 31/07/2014 Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES

Justificativa: Período necessário para coletar dados de Montreaça à aexelegração el abbliação laboração el decreação el de

Resultados Alcançados: 00% Impacto da ameaça: 5

Recomendações: Probabilidade: 2
Responsável:

Descrição

AÇÕES	DATA	DATA	DURAÇ	%	CUSTO	ATRIBUÍDO A
	DE	DE	ÃO	CONCL	TOTAL	
	INÍCIO	FIM		UÍDO		
Entregar o planejamento orçamentário de 2015	01.03.2	31.07.2	7			DAF/DEO
	014	014	meses			

Histórico

#1 - 30/09/2014 15:58 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.2 Eficiência Gerencial; Ampliar a autonomia orçamentária dos campi do IFAM;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 01/03 a 31/07/2014
- Justificativa ajustado para Período necessário para coletar dados de todos os campi para elaboração de orçamento macro, para todo o IFAM
- Resultados Alcançados ajustado para 100%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Não colaboração dos campi
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 2

#2 - 08/10/2014 16:51 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

06/09/2025 1/2

06/09/2025 2/2