

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8663**

**Atender as providências solicitadas pelos órgãos de controle - CGU**

24/07/2014 15:48 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	24/07/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Categoria:</b>	Demanda de Gestão	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Ação:</b>	PDA2014 PROAD	<b>Meta :</b>	Cumprir exigências do Plano Permanente de Pro
<b>Campus:</b>	01-Reitoria;	<b>Indicador:</b>	A DEFINIR
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Executor:</b>	Yanna	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de informação dos setores diretamente resp
<b>Período de Execução:</b>	01/01 a 31/12/2014	<b>Impacto da ameaça:</b>	4
<b>Justificativa :</b>	As providências da CGU poderão ocorrer	<b>Probabilidade:</b>	2
<b>Resultados Alcançados:</b>			
<b>Recomendações:</b>			
<b>Responsável :</b>			

**Descrição**

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Levantar as informações	1.8.2014	30.8.2014	1 mês			DAF
Criar planilha de monitoramento	1.8.2014	30.8.2014	1 mês			DAF
Emitir bimensalmente o relatório do andamento das atividades a PROAD	1.8.2014	31.12.2014	5 meses			DAF
Emitir justificativas para CGU das atividades pendentes	1.8.2014	31.12.2014	5			DAF

	4	014	meses			
--	---	-----	-------	--	--	--

## Histórico

---

### #1 - 30/09/2014 14:38 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
- Executor ajustado para Yanna
- Período de Execução ajustado para 01/01 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para As providências da CGU poderão ocorrer durante todo o ano.
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de informação dos setores diretamente responsáveis por cada demanda
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 2

### #2 - 08/10/2014 16:36 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50