

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #9145

COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NAS JANELAS

13/08/2014 14:04 - Manoel Ferreira Falcão

Situação: Concluída	Início: 13/08/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 15/08/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Problema Identificado:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição	
<p>Senhor Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional,</p> <p>Solicito a Vossa Senhoria, que se digne em providenciar a colocação de parafusos nas janelas da atual sala da Coordenação de Extensão deste Campus, como precaução, de eventuais incidentes.</p> <p>Solicito ainda a implantação de câmeras no perímetro da sala da Coordenação de Extensão do Campus.</p> <p>Respeitosamente,</p> <p>Manoel Ferreira Falcão Coordenador Geral de Assistência ao Educando.</p>	

Histórico

#1 - 13/08/2014 20:49 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Tipo alterado de Análise SWOT para Atendimento
- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para Katia Silva Machado
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Executor ajustado para IFAM

Encaminhamos para atendimento, caso não seja possível a remoção da COEX para a sala do NUGLAN.

Lembrando que a demanda será sanada com o traslado da COEX.

Att. Rúbio

#2 - 14/08/2014 14:25 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 15/08/2014

Recomendo verificar junto ao CSA a colocação dos parafusos na janela, cf. solicitado. Quanto a colocação de cameras, providenciaremos num segundo momento, pois a que tinhamos disponivel ja foram instaladas.

#3 - 19/08/2014 17:35 - Jane Fernandes Monteiro

- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

A CSA,

Para atendimento, em conformidade com o despacho do DAP.

#4 - 09/10/2014 17:03 - Anônimo

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*