

*Demandas de Obras - Obras #9153

Prorrogação Cruzeiro do Sul

13/08/2014 14:59 - Adonias de Sá Portela

Situação: Concluída	Início: 13/08/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para: Ana Dias	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 01-Reitoria;	Solicitante: Marcelino
Escopo do Trabalho: Aditivo de prazo sem ônus	Natureza da Despesa: 44905191-Obras Civis
Manifestação do Gestor:	
Justificativa : prorrogação contratual	

Descrição

Nota técnica referente a prorrogação contratual do IFAC na cidade de Cruzeiro do Sul

Histórico

#1 - 27/08/2014 04:11 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para ajustado para Ana Dias
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Escopo do Trabalho ajustado para Aditivo de prazo sem ônus
- Natureza da Despesa ajustado para 44905191-Obras Civis

#2 - 05/11/2014 21:43 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

nt 682014.pdf

2,002 MB

13/08/2014

Adonias de Sá Portela