

**\*Demandas de Obras - Obras #9355**

**Nota Tecnica Nº 71/2014 - Empresa GAD Engenharia**

26/08/2014 13:54 - Adonias de Sá Portela

<b>Situação:</b> Em andamento	<b>Início:</b> 26/08/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b> Antonio Venancio Castelo Branco	<b>% Terminado:</b> 50%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Ação:</b>	<b>Plano Diretor de Obras:</b>
<b>Campus:</b> 01-Reitoria;	<b>Solicitante:</b> Adonias
<b>Escopo do Trabalho:</b> Prorrogação de prazo sem ônus	<b>Natureza da Despesa:</b> 44905191-Obras Civis
<b>Manifestação do Gestor:</b>	
<b>Justificativa :</b> Prorrogação de prazo	
<b>Descrição</b>	
Prorrogação de prazo do contrato 01/2012 Tabatinga	

**Histórico**

**#1 - 27/08/2014 04:00 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de Nota Tecnica 71.2014 para Nota Tecnica Nº 71/2014 - Empresa GAD Engenharia
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para ajustado para Antonio Venancio Castelo Branco
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Escopo do Trabalho ajustado para Prorrogação de prazo sem ônus

**Arquivos**

nt071.2014.pdf 1,829 MB 26/08/2014 Adonias de Sá Portela