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TERMO ADITIVO N.° 06/2016

PROCESSO N.° 23443.001247/2016-13

CONTRATO N.° 27/2014

PROCESSO PRIMORDIAL N° 23443.001479/2014-00
TOMADA DE PRECOS N° 2/2014

TERMO ADITIVO N.° 062016 AO CONTRATO
PRIMORDIAL N.° 27/2014, FIRMADO ENTRE O IFAM
~ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS E / EFICACIA
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, PARA A
PRORROGACAO DO PRAZO DE ELABORACAO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA
INBUCADORA AYTY.

Pelo presente TERMO ADITIVO o Magnifico Senhor Reitor do IFAM — INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, tendo em vista o
Parecer técnico de n.° 002 — DINFRA!PRODINKIFAM/QOI(S, de 28/01/2016; o Despacho do M.
Reitor S/N°- GR/IFAM/2016, de 19/02/2016; Todos referentes a Solicitagdo de aditivo contratual
da empresa Eficacia Projetos e Consultoria, e seguindo o Parecer da Procuradoria Federal de n.°
095-PF/IFAM, de 19/ 02/2016; O Magnifico Reitor resolve prorroga-lo de acordo com o Art. 5T

Inciso IT da Lei n°. 8.666/93, atualizada pela Lei n°. 8.883/94, mediante as cldusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — O presente termo aditivo tem como objeto a prorroga¢do do contrato n.° 27/2014,
firmado entre o IFAM e a Eficacia Projetos e Consultoria Ltda., para a Elaboragdo De Projetos De
Engenharia E Arquitetura Da Incubadora AYTY, por mais 90 (noventa) dias, correspondendo ao
periodo de 28/02/2016 a 28/05/2016.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - O presente termo aditivo encontra amparo legal no Art. 57, inciso II da Lei n.° 8.666/93,

atualizada pela Lei n°® 8.883/94. 4
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
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CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO DAS
DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS

3.1 - Fica esclarecido que as demais clausulas contratuais, ndo expressamente modificadas
por este Instrumento, permanecem inalteradas, sendo formalmente ratificadas pelas partes

Aditantes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, para os devidos e

legais fins.

Manaus (AM), )Y de ;na'}gt) de 2016.
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