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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
NOTA TÉCNICA N.º 059– DINFRA/PRODIN/IFAM/2016
Manaus/AM, 12 de Abril de 2016.

DA: 		COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO N.º 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.
A(O): 		PRODIN.
ASS.:	AJUSTES NO PROJETO N.º 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.

I -  DAS INFORMAÇÕES
1. CONTRATO Nº: 05/2015 de 11.12.2015 – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU;
2. CONCORRÊNCIA N.º: 01/2015
3. ORDEM DE SERVIÇO DE INICIO DA OBRA Nº: 03 – GR/IFAM de 18.01.2016;
4. ORDEM DE SERVIÇO FISCALIZAÇÃO Nº:08- DG/CAM/IFAM – 2016;
5. PROCESSO DO CONTRATO N.º: 23443.003206/2015-72
6. [bookmark: _GoBack]ASSUNTO: AJUSTES NO PROJETO;
7. INTERESSADO: JJ BARROSO LTDA-ME;
8. ANEXOS:
9.1. Projeto Arquitetônico revisado – 2016-04-d12-IFAM-RF-CMAN-ARQUITETURA-REV01
9.2. Projeto Estrutural da Guarita;
II -  DA ANÁLISE

De acordo com o levantamento realizado pela CONTRATADA, foi necessário realizar ajustes no projeto, conforme descrito:

- O projeto de urbanização do estacionamento, não condiz com a realidade local;
- Adequação das rampas aos desníveis presente no local.
- Resposta ao memorando eletrônico nº35/2016, o Diretor do Campus de Manacapuru, solicitando o reposicionamento de portas e novo layout para a biblioteca;
- Alteração da altura do peitoril e esquadrias da copa;
- Inclusão de projeto Estrutural para a Guarita.

III -  DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, a Comissão se pronuncia no seguinte sentido:
1. Pela ausência de levantamento topográfico da área do estacionamento, a época da elaboração do Projeto, decidiu-se alterar o Projeto de Urbanização do Estacionamento, conforme anexo, com a retirada de uma árvore e reposicionamento das vagas de motos e Praça dos Mastros, para atendimento a realidade local;

2. Para atendimento as legislações vigentes de acessibilidade e norma do corpo de bombeiros optaram-se pelo reposicionamento da rampa do corredor em frente à copa e inclusão de corrimão nesta; ajustes na rampa de ligação entre os blocos, com delimitação e inclusão de corrimão, reposicionamento em relação às vagas do estacionamento PNE; Inclusão de rampa na biblioteca e Laboratório de Informática;

3. Para atendimento as necessidades do Campus Manacapuru, optou-se pela inserção de 02 (duas) portas tipo P7(conforme projeto), uma entre a sala dos professores e sala de estudos e a outra na sala assistência aos alunos, 01 porta tipo P2 (conforme projeto), na divisão da copa em dois ambientes, 02(duas) janelas sendo uma J8 e uma J10;

4. Em função da altura de vigas existentes, que não puderem ser mensurada antes na execução do serviço, foi necessário alterar a altura do peitoril das esquadrias, conforme revisado em Projeto;


Comissão de Fiscalização do Contrato Nº 05/2015 – IFAM – CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.
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___________________________________
               Gabriel Silveira Alencar
                      Engenheiro Civil 
             FISCALIZAÇÃO/IFAM
______________________________________
               Hellington de Sousa Corrêa
                           Engenheiro Civil 
                  FISCALIZAÇÃO/IFAM
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__________________________________
Jeanni Alves Nunes Monteiro
Arquiteta
Coord. Subst. de Projeto/IFAM



Rua Ferreira Penha n.º 1.109 – Centro – Manaus/AM – Fone: (0**92) 9 8415-0793
E-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA– DE/IFAM
Página 7 de 2
Rua Ferreira Penha n.º 1.109 – Centro – Manaus/AM – Fone: (0**92) 8415-0793
E-mail: coeng@ifam.edu.br – Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA– DE/IFAM
Página 2 de 2
image3.emf
 


oleObject2.bin
[image: image1.png]






image2.png
. . INSTITUTO FEDERAL DE

.. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS




image1.wmf
 


oleObject3.bin
[image: image1.png]






oleObject4.bin
[image: image1.png]






oleObject5.bin
[image: image1.png]






oleObject1.bin
[image: image1.png]






