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Programação de Visitas Técnicas nas obras do IFAM - Humaitá
06/11/2013 18:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Nova Início: 06/01/2014
Prioridade: Normal Data prevista: 10/01/2014
Encaminhado para: Antonio Venancio  Castelo Branco % Terminado: 0%
Categoria: Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:
Campus: Reprogramar:
Escopo do Trabalho: Justificativa :
Manifestação do Gestor: Solicitante:
Campus da Obra: Humaita Natureza da Despesa:
Descrição
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