DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #11125

Aquisição de equipamentos de informática

01/12/2014 11:05 - Debora Rodrigues

Situação: Concluída	Início: 01/04/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 31/12/2014
Encaminhado para: Debora Rodrigues	% Terminado: 100%
Categoria: Plano de Desenvolvimento Anual	
Ação: PDA2014 CITA	
Campus: 13-Campus Itacoatiara;	Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho:	Meta : Aquisição de materiais para estruturação das dire
Manifestação do Gestor:	Indicador: Índice de Satisfação
Executor: Instituto Federal de Educação e Tecnologia	Obj. Estratégicos até 2014:
Período de Execução:	Natureza da Despesa: 4490-DESPESA DE CAPITAL
Justificativa :	Ameaça à execução: Força de trabalho para executar instrução dos pro
Resultados Alcançados: Mem. 51/2014/DAP/DG/IFAM/CITA, Aquisição de notebooks no valor de R\$17.005,00. Mem.19/2014/DAP/DG/IFAM	Impacto da ameaça: 3
Recomendações:	Probabilidade: 3
Responsável :	
Descrição	
Informatizar o campus, implantando uma infraestrutura computacional que permita maior eficiência na execução das atividades meio e fim, criando e mantendo uma rede de computadores estável e atualizada, através de equipamentos de ponta e última geração.	

Histórico

#1 - 01/12/2014 11:06 - Debora Rodrigues

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2014
- Campus ajustado para 13-Campus Itacoatiara;

#2 - 03/12/2014 09:42 - Debora Rodrigues

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resultados Alcançados ajustado para Mem. 51/2014/DAP/DG/IFAM/CITA, Aquisição de notebooks no valor de R\$17.005,00. Mem.19/2014/DAP/DG/IFAM/CITA, Aquisição de Software anti-vírus e protetor de terminais no valor de R\$3379,60. Mem. 15/2014- DAP/DG/IFAM/CITA- Aquisição de impressoras no valor de R\$9.330,00. Mem. 14/2014- DAP/DG/IFAM/CITA-Aquisição de Computadores Notebooks e All in One no valor de R\$33.838,80. Mem. 09/2014- DAP/DG/IFAM/CITA-Aquisição de Nobreaks no valor R\$22.000.

#3 - 03/12/2014 15:07 - Debora Rodrigues

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100