***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12814**
Programa de Bolsas IFAM INTERNACIONAL

13/02/2015 12:01 - Sandra M. Darwich

Situação:	Concluída	Início:	13/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/07/2015
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2015 PROEX		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	97350.20	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de Recursos financeiros
Meta :	Selecionar e enviar até 10 alunos para est	Impactos da ameaça:	5 Impactos da ameaça no exterior (Portugal).
Indicador:	Nº de Alunos participantes do Programa	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Ênfase Acadêmica	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover o intercâmbio de servidores	Tratamento do Risco:	Buscar recursos
Descrição			
Elaboração projeto e abertura de edital para alunos do IFAM participarem de intercâmbio no exterior (Portugal)			

Histórico

#1 - 13/02/2015 12:03 - Sandra M. Darwich

- Encaminhado para alterado de Ana Said para Pró-Reitoria Extensão

#2 - 22/06/2015 11:02 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Buscar recursos

Edital nº 005/PROEX/IFAM de 25 de Maio de 2015

#3 - 03/12/2015 10:10 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 40000.00 para 97350.20
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento

Edital nº 05 de 25 de maio de 2015

10 alunos selecionados _ 8 CMZL (Medicina veterinaria) 2 CMC (Engenharia Civil)

Os alunos estão estudando no periodo de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 no Instituto Politécnico de Bragança - Portugal

#4 - 14/12/2015 15:39 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100