PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #19145*Aquisição de Mobiliário Geral / equipamentos / benfeitorias para a DIREN do IFAM Campus Manaus-Centro**

10/12/2015 19:16 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

Situação:	Concluída	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:			
Categoria:			
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	Revisar e aprimorar e modernizar a infraestrutura
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação
Valor Unitario :	83000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	4490-DESPESA DE CAPITAL
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Restrição Orçamentária
Meta :	Mobiliar e estruturar setores e salas das reitorias	Impacto da ameaça:	Impossibilidade de execução
Indicador:	100%	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016:	Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento para 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico	Tratamento do Risco:	Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico
Obj. PDI CMC 2014-2018:	Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos	Tratamento de fragilidade:	Revisar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos
Descrição			
Aquisição de material permanente mobiliário para o DIREN CMC			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC # 18489: Aquisição de...		Concluída	04/01/2016

Histórico**#1 - 10/12/2015 19:17 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA**

- copiado PDA_CMC #18489: Aquisição de Mobiliário Geral / equipamento / benfeitorias adicionado

#2 - 05/02/2016 14:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento para 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico.

#3 - 23/06/2016 15:53 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 07/11/2016 09:57 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Demanda atendida porém com valor menos do que previsto devido ao corte Orçamentário - Nota de Empenho n° 2016NE800263.

Arquivos

Aquisição de Mobiliário Geral 2016.xls	33,5 KB	13/11/2015	Alessandra Cordeiro
--	---------	------------	---------------------