*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CHUM #20577

Manutenção e instalação da rede de internet

15/02/2016 16:16 - Rodrigo Monteiro

Situação: Parcialmente atendida	Início: 27/11/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	
Categoria:	
Ação: PDA2016 CHUM	
Iniciativa:	Ações PDI CHUM 2014-2018: Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos
Ano: 2016	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário : 7900.00	Ação Orçamentária: 2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade: 1	Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA: Planejada	Ameaça à execução: Priorização de outras atividades
Meta : Atender às demandas do campus Humaitá	Impacto da ameaça: 4
Indicador:	Probabilidade: 2
Perspectivas a partir de 2016: ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Resposta do Risco: Tratado
Obj. Estratégicos início 2016: Promover a expansão, modernização	Tratamento do Risco: Justificativa
Obj. PDI CHUM 2014-2018: Estimular a eficiência orçamentária e financeira	Tratamento de fragilidade: Sim
Descrição	
Demandas relacionadas:	
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015... Concluída 27/11/2015	

Histórico

#1 - 15/02/2016 16:17 - Rodrigo Monteiro

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #18801: Serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte de redes, lançamento de cabos adicionado

#2 - 18/02/2016 14:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Concluída para Nova

#3 - 18/02/2016 15:41 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CHUM

- Obj. PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1. Estimular a eficiência orçamentária e financeira

- Ações PDI CHUM 2014-2018 ajustado para 1.1 Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.

#4 - 21/07/2016 15:44 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#5 - 22/02/2017 17:31 - Rodrigo Monteiro

- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida

- % Terminado alterado de 100 para 50

- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim